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Expedición de normas 

que impongan nuevos 

tributos, impuestos o 

cargas parafiscales 

que pueda afectar el 

equilibrio económico 

del contrato 

Genera carga 

adicional a las 

previstas puede 

afectar a cualquiera 

de las partes del 

contrato
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Las partes de 

mutuo acuerdo 

determinarán la 

forma de retormar el 

equilibrio 

contractual a fin de 

no generar perjuicio 

para las partes 
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Ejecución Liquidación

Permanente 

consulta y 

actualizacion 

normativa

Permanente
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Ocurrencia de hechos 

de fuerza mayor o 

caso fortuito en los 

terminos del contrato 

y de la legislación 

existente, que impidan 

la ejecución del 

contrato

Retrasos en 

ejecución 
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definen  la forma de 

retormar el equilibrio 

contractual a fin de 

no generar perjuicio 

para ninguno de los 

actores 
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Ejecucion Liquidacion

Revisión por parte 

del Contratista y 

Supervisor del 

contrato 

Permanente
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Pérdidas para  la 

empresa 

(económicas, de 

imagen…)
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Definir claúsulas  de  

confidencialidad  y 

penalidades  o 

sanciones 

económicas para el 

contratista 
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Control y 

seguimiento por 

parte del 

supervisor del 

contrato

Permanente
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Impacto 

después del 

tratamiento
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Riesgos por

conceptos errados.

Se materializa cuando

el producto del

contrato no es acorde

con lo requerido por la

promotora por falta de

experiencia del

contratista o por

aplicación incorrecta

de sus conocimientos

Incumplimiento de las 

obligaciones del 

contrato, retrazo en 

los trámites a realizar 

con los productos del 

contrato

2 4 6
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Exigir personal de 

experiencia en los 

temas objeto del 

contrato/Revisión 

de informes 

parciales
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Ejecucion Liquidacion

A través de los 

informes 

mensuales que 

genere el 

supervisor del 

contrato

Permanente
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Riesgo por servicios

adicionales, se

materializa cuando se

requieren servicios

complementarios o

adicionales de manera

sobreviniente a la

necesidad que se

estaba satisfaciendo

con la ejecución del

contrato

Prestación de 

servicio sin 

disponilidad 

presupuestal que 

generen 

reclamaciones
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No prestar servicios 

sin las debidas 

legalizaciones de 

adiciones, prorrogas 

o modificaciones 

contractuales
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Ejecucion Liquidacion

A través de los 

informes parciales 

que genere el 

supervisor del 

contrato y 

comunicación a 

las demás 

personas que 

manejan aspectos 

legales y 

financieros de la 

Promotora

Permanente
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Riesgo por el retrazo

en la información

requerida por la

autoridad ambiental

Generación de 

Resoluciones 

sancionatorias y/o 

pérdida de la licencia 

ambiental
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Control permanente 

de las entregas por 

partes del 

contratista/Comunic

ación permanente 

con la autridad 

ambiental
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Ejecucion Liquidacion

A través de los 

informes parciales 

que genere el 

supervisor del 

contrato - 

seguimiento a las 

comunicaciones 

enviadas por la 

autoridad 

ambiental

Permanente
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